
2

1
Получение правоустанавливающих документов на земельный 
участок (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН)

3 рабочих
дня

Заключение соглашения об установлении сервитута*1

Входящие документы:

1 Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы
границ сервитута на кадастровом плане территории с необходимостью, а также необходимыми
документами в частности:

- Решение об установлении публичного сервитута;
- Схема расположения земельного участка или земельных участков   на кадастровом плане
территории.

Результирующий документ:

Соглашение об установлении сервитута

44 рабочих
дня

3 Получение градостроительного плана земельного участка

Входящие документы:

1 Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка

Результирующий документ:
Градостроительный план земельного

участка

10 рабочих
дней

Входящие документы:

1 Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя

Результирующий документ:

1 Выписка из ЕГРН

*1 В случаях, когда объект капитального строительства расположен на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности.



5 Утверждение документации по планировке территории*2

Входящие документы:

1 Согласование документации по планировке территории с субъектами Российской Федерации,
на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта регионального
Значения *3

2 Согласование документации по планировке территории с муниципальными районами,
городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция
объекта местного значения *3

3 Согласование документации по планировке территории с поселениями, на территориях
которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения *3

4 Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти,
осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда *3

5 Согласование документации по планировке территории с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных
отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в области лесных отношений *3

6 Согласование документации по планировке территории с исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится
соответствующая особо охраняемая природная территория *3

7 Согласование документации по планировке территории с органом государственной власти
или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд *3

8 Согласование документации по планировке территории с главой поселения, главой
городского округа *3

…

Результирующий документ:

Утвержденная документация по планировке
территории

20 рабочих
дней

4
Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории*1

10 рабочих
дня

Входящие документы:

1 Заявление о подготовке проекта планировки территории

2 Проект задания на разработку проекта планировки территории

3 Проект задания на выполнение инженерных изысканий

4 Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку
проекта планировки территории

Результирующий документ:

Решение о подготовке документации
по планировке территории

*1 Случаи, когда подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной 

регламентированы частью 3 статьи 45 ГрК РФ.
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и 
проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование 
отсутствия такой необходимости.

*2 Также необходимо учитывать, согласно части 7 статьи 45 ГрК РФ в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке 

территории уполномоченные органы направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых 
принято такое решение

*3 Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрК РФ



*4
Статья 49 ГрК РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.  № 145

"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной  документации и
результатов инженерных изысканий" (далее - постановление № 145)

*5 Для объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 3 статьи 41 ГрК РФ

*1 Для объектов капитального строительства в случаях,

установленных частью 3 статьи 41 ГрК РФ

*2 Для объектов культурного наследия

*3 Для всех объектов капитального строительства

6
Прохождение экспертизы проектной документации и 

инженерных изысканий

42 рабочих
дня

Входящие документы:

1 Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий*4

2 Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями
(в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными
законодательством РФ*4

3 Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления
в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы
проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении
проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме)*5

4 Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах*4

5 Задание на проектирование*4

6 Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу
указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации*5

7 Задание на выполнение инженерных изысканий*4

8 Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае
проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей
государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (далее - Закон № 73-ФЗ) *5

9 Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения
государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной
экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации*4 …

Результирующий документ:

Заключение экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий

9 Согласование документации по планировке территории с владельцем автомобильной дороги*1

10 Согласование проекта планировки территории с органом государственной власти или
органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки
территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих
реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта
федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта
местного значения *1

11.1 Согласование с Министерством культуры Российской Федерации проектов документации
по планировке территории *2

11.2 Согласование с Комитетом по охране объектов культурного наследия области проектов
документации по планировке территории *2

12 Протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий между органами
государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами
автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории *3

13 Решение согласительных комиссий по рассмотрению разногласий органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных
районов, городских округов и поселений в отношении документации по планировке
территории. предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта
местного значения муниципального района, городского округа, поселения *3

14 Распорядительный акт об утверждении документации по планировке территории *3



10 Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита
крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае, если проведение
публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии
с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных
инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382) (далее - положение № 382)

11 Обоснование инвестиций, согласованное руководителем главного распорядителя средств
федерального бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта
капитального строительства федеральной собственности, руководителем главного
распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении
инвестиционного проекта по созданию объекта капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации или главного распорядителя средств местного
бюджета в отношении инвестиционного проекта по созданию объекта капитального
строительства муниципальной собственности

12 Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика,
технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи
48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом,
обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение
договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении
государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены
специально

13 Решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном
методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе,
определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие
(укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой
сметной (предельной) стоимости и мощности (при детализации мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ)

14 Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную
в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о
предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо
внебюджетных источниках

15 Обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования,
внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности (в случае, если
подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным
законом 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов")

16 Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос" (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (либо иного должностного
лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета
об осуществлении строительства,реконструкции объекта капитального строительства по
этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции
объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и
подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем
этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства
объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае
подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, …

* В случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18 - 21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации превышает сметную или предполагаемую (предельную) 
стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим 
решением (актом)



реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого
осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение
(акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью)
государственной компании и корпорации

17 Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по
заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования
государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности,
включенное между органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными
внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися
государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными
учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия
учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,
в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества
соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи
48 ГрК РФ)

18 Доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени
органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица

19 Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной
документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу
проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют
типовой проектной документации

20 Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности
проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных
условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта
капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального
строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация,
которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального
применения, в случае, если законодательством Российской Федерации установлено
требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием типовой
проектной документации

21 Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии
с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями,
требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности
деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению
деятельности в области промышленной безопасности

22 Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта
капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ

23 Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной
документации

24 Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для
расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и
других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов
инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на
которые включены в сметную стоимость

25 Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились

26 Часть проектной документации, в которую внесены изменения

27 Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию

28 Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения
в него изменений)

… 



29 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-
строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке
проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной
документации застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ*

30 Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к:
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным
изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику)**

31 Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной
документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в
саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и
(или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи
47 и частью 4.1 статьи 48 ГрК РФ

32 Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении
индивидуальных сметных нормативов***

33 Правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя
средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального
строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об
утверждении федеральной целевой программы

34 Правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт местной
администрации муниципального образования, принятые в соответствии с абзацем вторым
пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и содержащие информацию об объекте капитального
строительства, в том числе его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
и мощности

35 Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно
государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной
собственности, принятое в установленном порядке

36 Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении
капитальных вложений в объект капитального строительства****

37 Письмо главного распорядителя бюджетных средств, подтверждающее указанную
в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о
предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо
внебюджетных источниках*****

38 Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ

39 Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного
сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки
соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях

* В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования

** В случае, если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.

*** В случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию«

**** Для капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

***** В случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 18 - 21 перечня входящих документов настоящего раздела, а также случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) 
стоимость строительства реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим 
решением (актом)
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Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ

Входящие документы:
1 Заявление;
2 Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика,
технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является
техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных
изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями
1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия
на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной
экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках
экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть
оговорены специально;
3 Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по
заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования
государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности,
заключенное между органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными
внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися
государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными
учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия
учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,
в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества
соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи
48 ГрК РФ)*

Результирующий документ:

Подтверждение соответствия внесенных
в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3.9
статьи 49 ГрК РФ

-

7
Подтверждение соответствия вносимых в проектную
документацию изменений

Входящие документы:

1 Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленных лицом, являющимся членом
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, утвержденных привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности
главного инженера проекта

Результирующий документ:

В соответствии с договором

1 календарный
день

* В случае передачи полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового 

образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, заключенных между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскоомос", органом управления государственными внебюджетными фондами, 
органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении 
которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении 
которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования
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Получение разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства*

79 календарных
дней

Проведение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме в целях получения 

согласия всех правообладателей объекта капитального 
строительства (далее - ОКС) на реконструкцию объекта 

капитального строительства (в случае реконструкции ОКС)

Входящие документы:

1 Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции ОКС:

Результирующий документ:

Протокол решения общего собрания собственников
помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законода-ом
в случае реконструкции многоквартирного дома

60 календарных
дней

11

Получение копии свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации (в 
случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации)

Входящие документы:

1 Запрос о предоставлении копии свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации)

Результирующий документ:

Копия свидетельства об аккредитации юридического
лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной док-ии,
в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной док-ии

1 рабочий
день

9

Входящие документы:

1 Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Результирующий документ:

Разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

* В случаях, когда получение данного разрешения предусмотрено статьей 40 ГрК РФ
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Получение задания на воссоздание (реставрацию) объекта 

культурного наследия

Входящие документы:

1 Заявление о выдаче задания

2 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче задания

3 Копия правоустанавливающего документа
Копия документа, подтверждающего право собственности или владения

Результирующий документ:

Задание на воссоздание объекта культурного наследия

30 календарных
дней (ОКН РЗ),
30 рабочих
дней (ОКН ФЗ)

13 Проведение историко-культурной экспертизы*

Результирующий документ:

Заключение историко-культурной экспертизы

Входящие документы:

1 Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры

2 Фотографические изображения объекта на момент заключения договора и проведение
экспертизы

3 Проект зоны охраны объекта культурного наследия

4 Копия паспорта объекта культурного наследия

5 Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или
пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора)

6 Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия
в реестр

7 Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта
культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах

8 Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон
охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения

9 Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы,
в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника

10 Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия

11 Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия

12 Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного
наследия и (или) земельные участки в границах его территории

13 Выписка из ЕГРН имущества и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных
правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории

14 Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его
территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих

кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок) …

75 рабочих
дней

* Проведение историко-культурной экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей 

суммы следующих расходов:
а) оплата труда эксперта:
б) оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы;
в) оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы.



15 Копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны
объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон

16 Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости
в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок)

17 Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах
соответствующих территорий

18 Копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

19 Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия,
внесенные в государственный кадастр недвижимости, а также акт обследования,
составленный при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии
с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия

20 Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия

21 Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии
данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных
объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации)
и иных работ

22 Особое мнение члена экспертной комиссии

23 Договор на проведение историко-культурной экспертизы

14
Согласование научно-проектной документации с актом 

государственной историко-культурной экспертизы

Входящие документы:

1 Заявление о предоставлении государственной услуги

2 Положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия в 2 экземплярах

3 Проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

4 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
в 1 экземпляре

5 Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за получением
государственной услуги представителя юридического или физического лица (индивидуального
предпринимателя)

45 рабочих
дней (для ОКН
Федерального
значения) 45
Календарных
дней (для ОКН
Регионального
значения)

Результирующий документ:

1 согласование проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта

2 отказ в согласовании проектной
документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
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Выдача заключения о соответствии или несоответствии указанного 
раздела проектной документации объекта капитального 

строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения

Входящие документы:

1 материалы, в двух экземплярах, содержащиеся в проектной
документации объекта капитального строительства:

- пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том
числе с результатами инженерных изысканий, техническими
Условиями;

- схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка;

- архитектурные решения.

Результирующий документ:

Заключение Комитета по охране объектов
культурного наследия о соответствии
раздела проектной документации предмету
охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства,
установленным градостроительным
регламентом

25
календарных

дней

15 Заключение договора о комплексном развитии территории

Входящие документы:

1 Проект договора о комплексном развитии территории

Результирующий документ:

Копия договора о комплексном развитии
территории в случае, если строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства планируется осуществлять
в границах территории, в отношении
которой органом местного самоуправления
принято решение о комплексном развитии
территории

45 календарных
дней (31 рабочий
день)



17.1 Подача заявления о выдаче разрешения на строительство*

Входящие документы:

1 Документы, которые получены в рамках указанных выше процедур

1 день

17.2
Подача заявления о выдаче разрешения на воссоздание 

(реставрацию) объекта культурного наследия*
1 день

18.1 Получение разрешения на строительство

Входящие документы:

1 Документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения
на строительство

Результирующий документ:

Разрешение на строительство объекта
капитального строительства

5 рабочих
дней

Входящие документы:

1 Документы, которые получены в рамках указанных выше процедур

* Регистрация заявления и документов (присвоение номера и даты), назначение должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 части 7 статьи 51 ГрК РФ, запрашиваются органами, указанными в абзаце 
первом части 7 статьи 51 ГрК РФ, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

* * Регистрация заявления и документов (присвоение номера и даты), назначение должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги.

18.2
Получение разрешения на воссоздание (реставрацию) объекта 

культурного наследия

Входящие документы:

1 Документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения
на воссоздание

30 календарных
дней (ОКН РЗ),

30 рабочих дней
(ОКН ФЗ)

Результирующий документ:

Разрешение на воссоздание объекта
культурного наследия


